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建设工程施工合同

发包人（全称）：岷县文体广电和旅游局

承包人（全称）：甘肃亿安建筑安装有限公司

合同备案号:2024HTBA00166
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：岷县文体广电和旅游局

承包人（全称）：甘肃亿安建筑安装有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方

就岷县文体广电和旅游局 2024 年中央公共文化服务体系建设项目（第一

包）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：岷县文体广电和旅游局 2024 年中央公共文化服务体

系建设项目（第一包）。

2.工程地点：岷县西寨镇、申都乡、禾驮镇 。

3.工程内容：岷县公共体育场围墙及体育场厕所维修、西寨镇下三

族文化舞台、申都乡申都村文化舞台、禾驮镇卓洛村文化广场维修;岷州

会议纪念馆绿叶里会议旧址修缮;岷县美术馆维修改造、岷县图书馆阅览

室残疾人通道维修、岷县文化馆维修改造。

4.工程承包范围：

工程范围以内全部工程 。

二、合同工期

计划开工日期： 2024 年 07 月 16 日。
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计划竣工日期： 2024 年 11 月 03 日。

工期总日历天数： 110 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣

工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹佰玖拾贰万壹仟叁佰零肆元玖角玖分

(¥1921304.99 元)

2.合同价格形式： 固定价合同 。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
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文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设

资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确

保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保

修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承

诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

八、签订时间

本合同于 2024 年 07 月 15 日签订。

九、签订地点

本合同在岷县文体广电和旅游局签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合
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同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 发包人、承包人共同签字、盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3份，承

包人执 3 份。
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第二部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括 合同附件、本合同和通用条款等.

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 临时占地。

1.1.3.2 永久占地包括： 略 。

1.1.3.3 临时占地包括： 实施工程需临时占用的地 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 国家标准、行业标准 及相应的规

范规程等文件 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家颁发的现行施工验收规范，

操作规程及质量评定验收标准 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 略；

发包人提供国外标准、规范的份数： 略 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 略 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：略 。

1.5 合同文件的优先顺序
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合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通

知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标

文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及工程标底）；（6）本

合同通用条款；（7）投标文件及其补充文件；（8）技术标准和要求；

（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书 。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成

部分。

1.6 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行《通用条款》 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批

准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求负责去的出入施

工现场所需的批准手续和全部权利 。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编

制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似

性质的文件的著作权的归属： 执行《通用条款》 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行《通用条款》。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行《通
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用条款》 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用条款》 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘

密的使用费的承担方式： 执行《通用条款》 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： \ 。

2. 发包人

发包人对发包人代表的授权范围如下：1）确认发包人提出的工期

顺延和费用增加的签证；（2）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处

置；（3）设计变更及施工条件的变更的签证的确认；（4）工程竣工验

收报告的确认；（5）工程预付款的审批；（6）处理和协调外部施工条

件；（7）代表发包人行驶本合同条约定的其他权利 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期

7 天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行《通用

条款》。其他情况发生时双方另行约定 。

2.5 资金来源证明及支付担保
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发包人提供资金来源证明的期限要求： 略 。

发包人是否提供支付担保： 略 。

发包人提供支付担保的形式： 略 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务： 双方另行约定。

3.2 项目经理

3.2.1 承包人不得擅自更换项目经理

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告

的期限：开工前 2 天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责

任：承包人承担违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

略 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承

担违约给发包人造成的一切损失 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包

人承担违约给发包人造成的一切损失 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定
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禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包 。

主体结构、关键性工作的范围： 略 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 略 。

其他关于分包的约定： 略 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 略 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

设备人员进场之验收交付使用前有承包人员负责照管，无特殊要求的费

用由承包人承担 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 不提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 略 。

4. 监理人

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权

监理人对以下事项进行确定：

（1） 略 ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 略 。
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关于工程奖项的约定： 略 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

略 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 略 小时提交书面延期要

求。

关于延期最长不得超过： 略 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关

安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中

明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒

绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工

障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包

人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急

措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约

定执行。

6.1.2 安全生产保证措施
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承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，

建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，

并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安

全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检

查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工

作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用

的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁

发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易

燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人

和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、

使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天

以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包

人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求

进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包

人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，
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在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保

卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施

工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治

安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7

天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的

紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及

群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当

地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平

息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物

料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按

照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用

合同条款中明确；施工方做好一切安全事项，严格按照国家施工标

准要求施工，因故造成的一切安全事故由施工方负全责”。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工

程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整

齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人

履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费
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安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该

部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变

化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费

用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人

的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施

避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安

全文明施工费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期

支付安全文明施工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预

付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权

暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中

单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；

逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延

误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监

理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，

发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包

人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理
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工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理

人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行

紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保

护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善

保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向

有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产

损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人

身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和

财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财

产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监

理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护
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承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，

保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法

为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，

承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许

可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供

劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、

降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动

保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采

取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息

和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间

的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生

活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，

并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专

业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治

和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同

履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业
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过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行

的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，

因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文

件约定、招标文件无约定的按通用条款 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改

意见的期限： 收到施工组织设计后 7 日内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改

意见的期限：收到施工组织设计后 7 日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 7 日内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前 7 日内 。
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关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前 7 日内 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内

发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水

准点及其书面资料的期限： 开工前 7 日内 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 1 发包人未按合同规

定支付工程款并确定影响工程进度 ：2 重大设计变更影响工程进度：3

政策处理问题影响工程进度：4 不可抗力、此延误工期比在发现后 5 天内

办理签证 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

略 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 略 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 实际发生时双方另行约定 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：



20

（1） 地震 ；

（2） 暴雨、暴风、暴雪 ；

（3） 泥石流 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 略 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 略 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、

数量要求： 根据检验批决定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 修建临时设施费用由承包人承

担 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 略 。
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施工现场需要配备的试验设备： 略。

施工现场需要具备的其他试验条件： 略 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 略 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 必须依据书面的设计变更 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 根据设计变更单及工程变更确认单和承包人的

相应资质的取费标准结算 。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 略 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 略 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益

的奖励的方法和金额为： 略 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 略 种

方式确定。
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10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第

略 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 略 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行《通用条款》第10.8款及

招标文件执行 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

采用造价信息进行价格调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 略 。

风险费用的计算方法： 略 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 略 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 工程量变更按实际施工数量结算 。

风险费用的计算方法： 双方协商解决 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 因施工中发生工程设计变更、现
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场签证，承包人按照发包人认可的变更设计及签证文件施工，所造成的

工程量增减，其工程量按照原图纸及变更后的图纸进行工程量增减计算。

3、其他价格方式： 略 。

12.2 预付款：30% 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 。

12.4.2 质量保证金

本项约定为：本工程质量保证金限额为合同价格的 5%，在

最后一次拨付项目工程款时，一次性扣留合同价的 5%，作为本

工程的质量保证金。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 4 小时提交书面

延期要求。

关于延期最长不得超过： 8 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 根据工程项目的具体情况和特点，

经双方协商合理有序的组织工程验收 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金
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的计算方法： 略 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收后一周内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算

方法为： 略 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 略 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 略 。

（1）单机无负荷试车费用由 略 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 略 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 略 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 承包人完成竣工验收后 10 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 略 。

竣工付款申请单应包括的内容： 略 。

14.2 竣工结算审核
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发包人审批竣工付款申请单的期限：接到付款申请单确认后 5 日

内 。

14.4 最终结清

发包人完成支付的期限：略 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 略 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 略 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 略 ；

（2） 略 %的工程款；

（3）其他方式: 略 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按质量保修书约定 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到业主通知在 4

小时之内 。
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16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 执行《通用条款》 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知

的违约责任： 执行《通用条款》 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

执行《通用条款》 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实

施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行《通用条

款》 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合

合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情

况的违约责任： 执行《通用条款》 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方协商

解决 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致

承包人无法复工的违约责任： 双方协商解决 。

（7）其他： 略 。

16.1.3 因发包人违约解除合同
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承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天

后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人

有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 执行《通用条款》 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 略 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 略 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

略 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其

他情形： 执行专用条款 7.5.1 款 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28

天内完成款项的支付。
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18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 略 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 略。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 略 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：略。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 略 。

选定争议评审员的期限： 略 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 略 。

其他事项的约定： 略 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 略 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解

决：
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（1）向 当地 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 当地 人民法院起诉。
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