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	  本工程主体施工阶段外防护采用落地式双排钢管扣件式脚手架。脚手架搭设按《建筑施工扣件式钢管脚手架安
	（二）落地式双排钢管脚手架的搭设

	1、立杆构造要求与搭设
	（1）立杆间距构造参数：
	本工程立杆横纵向间距均取 1.0m。
	（2）立杆的接头方式及位置
	  立杆的接头采用对接扣件进行连接，接头交错布置，同层同跨不得设置两个立杆接头，各接头距大横杆的距离
	（3）立杆的顶部高出最后一步架 1.5m，作为安全护栏。
	（4）立杆的底部设置底座与基础，立杆底部还要设置纵向及横向扫地杆。纵向扫地杆搭设位置在距离底座不大于
	（5）立杆搭设的允许偏差：
	立杆的垂直偏差不大于架高的 1/200。
	2、大横杆的构造要求与搭设
	（1）双排脚手架大横杆步距取 1.5m。
	（2）大横杆的接头方式及位置：
	  采用对接扣件连接，大横杆伸出最边缘扣件顶端的距离大于 100mm。接头应交错，不能设在同步跨内，
	（3）大横杆的长度要大于 3 跨，而且不小于 6m。
	（4）大横杆搭设要求：大横杆要分别布置在立杆的内外侧，以减少立杆的偏心受力。
	（5）大横杆搭设容许偏差：同排大横杆的水平偏差不得大于该片架与总长的 1/300，且不大于 50mm
	3、小横杆的构造要求与搭设
	（1）内有立杆与大横杆相交之处，都应设置小横杆，并且小横杆的间距取 0.75m。
	（2）小横杆搭设：
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	4.2、加强材料检查验收，严把材料质量关。
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	1、抹灰预防措施：
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	3.材料使用预防措施
	5、用于砂浆中的早强、缓凝、防冻剂等，其质量应通过试验确定。
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	第四章、安全管理体系与措施
	一 、施工安全制度的实施
	3、检查与跟踪检查相结合的检查制度
	4、坚持执行安全技术交底制度：
	5、坚持进场安全教育制度
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	1、现场组织管理
	2、施工用电管理
	3、施工机械管理
	4、现场交通管理
	5、消防保卫管理

	三、安全保证体系
	（3）检查并考核项目部各部门安全生产责任制落实情况。
	（1）在项目经理的领导下，协助主管领导贯彻落实安全技术工作。
	（1）在项目经理的领导下，协助主管领导贯彻落实安全生产工作。
	（6）定期组织特种作业人员的学习，培训和考核，做到持证上岗。
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	四、安全应急预案
	应急准备和响应组织准备
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	2、应急预案工作流程图
	3、突发事件风险分析和预防
	4、应急力量的组成及分布：公司有关部门负责人、项目部成员。
	4、教育、训练

	五、建筑物外防护安全防范技术措施 
	1、架上高空作业人员必须佩带安全带和工具包，以防坠人坠物。
	3、外装饰工程所用的吊篮脚手架在施工过程中编制专项施工方案。

	六、“三宝”及“四口”防护 
	（一）“三宝”


	第五章、环境保护管理体系与措施
	一、施工环境保护目标及措施
	环境保护是我国的一项基本国策，环境保护是工程建设的一项重要工作。我单位将严格执行并落实“三同时”、“
	1.1、水污染防治措施
	1.2、大气污染防治措施
	1、本工程大气污染源主要有：运输、开挖、燃油机械、炉灶等。
	10、沿施工现场围挡或易产生扬尘一侧设置喷淋实施。
	12、使用砂轮锯施工时,必须设隔尘罩，防止飞溅物飞扬。
	1.3、噪声污染防治措施
	2、施工噪声标准：
	2.3按照不同施工阶段施工作业噪声的限制，安排作业时间。
	3、现场施工噪音的监控
	1.4、固体废物污染防治措施
	1.5、油料、化学品的控制措施
	1、油料、化学品贮存要设专用库房。

	二、环境保护体系
	（一）安全目标 
	（二） 建立安全组织机构及安全保证体系 

	环境保护体系图
	三、建立健全专职环境保护管理组织机构与环境保护体系
	1、建立专职的环境保护管理组织机构
	2、健全环境保护管理体系，强化环保管理 
	3、环境保护措施

	四、六个百分百

	第六章、施工总进度计划及保证措施
	一、施工总进度计划
	二、施工进度计划图、横道图
	三、保证施工总进度计划的措施
	四、施工进度保证措施 
	1、进度计划管理方面的保证措施 

	（1）建立严密的施工计划的检查制度，在施工中严格按照网络计划来控制施工进度 与各作业队（组）插入时间
	（2）在计划管理中，必须确保工程的主要环节。本工程主要控制环节有：基础工程、主体工程、安装工程、装饰
	2、在资金上的保证措施 

	（1）在资金使用上，必须建立独立的资金账户，实行专款专用，凡用于本工程的资金，任何人不得挪作它用。 
	（2）积累必要的流动资金，保证施工的正常进行，特别是材料、设备维修及生活方面的资金要有充分的保证。 
	3、杜绝返工的保证措施 

	实行质量管理目标责任制，加大质量监督及管理力度，高标准、严要求，搞好工序交接，上道工序不合格，不允许
	4、组织协调的保证措施 

	（1）要理顺土建及安装施工的协调关系。以土建施工为主，水电安装要积极配合，在土建主体施工时，安装要及
	（2）协调好各专业施工的关系，要精心组织，合理安排施工顺序，避免窝工、待工现象。
	（3）认真协调好与建设单位、监理公司及分包单位的关系，开好各方协调会，统一认识，步调一致，保证施工顺
	5、管理方面的保证措施

	项目部建立合理的分配制度，根据按劳分配的原则，实行多劳多得，奖优罚劣，分配上向一线操作人员及管理人员
	6、水电供应的保证措施 

	（1）为保证现场供电连续作业，现场配备备用2 台柴油发电机备停电使用。 
	（2）在施工现场设一个蓄水箱，设在搅拌站处，确保因故停水而能够继续施工。 
	7.保证工期的组织措施

	 7.1、发挥优势，全力保障施工生产发挥机械化施工优势，选择合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、
	 7.2、抓好控制工程，加强网络计划管理，针对本工程各项工作的布置情况，尽量增加工作面，应用网络技术
	 7.3、科学组织，加强协作 随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、物力
	7.4、搞好对外关系，确保施工生产顺利进行。在施工过程中理顺与建设单位、监理工程师、地方的工作关系，
	8、保证工期的技术措施

	 8.1、编制好实施性施工组织设计我们将加强施工计划的科学性，运用网络技术、系统工 程等新技术原理，
	 8.2、组织措施组织强有力的指挥领导班子，科学组织合理安排，超前考虑。以“干一项 工程，树一块牌子
	9、管理保障措施

	 9.1、加强施工管理，向管理要工期，要效益。要强化施工调度，搞好施工协调，解决问题要快。做到重、难
	 9.2、合理增加投入。在人员上，要选派具有丰富施工经验的专业化施工队伍；在设备上要选用新型、施工能
	 10、对施工进度进行监控 施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监
	10.1、投资指标监控法 根据本合同段工程总的投资计划，编制与施工相对应的逐月投资安排计划，并比较施
	10.2、形象进度监控法 对分项、分部工程编制每周、每旬、每月的施工形象进度计划，在施工中及时掌握实
	10.3、单项进度监控法 及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，并与施工组织设计确定的各项指示进
	 10.4、关键线路监控法 根据施工组织设计确定的施工进度图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工
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	第十四章、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施
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	3）整个动作要正确，力量要恰当，节律要均匀，不可中断，当伤员出现自主呼吸，方可停止人工呼吸，但仍需严
	  第十五章、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案
	一、总承包管理的依据 
	二、工程总承包的管理原则 
	三、总承包管理主要方式 
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	                     第十七章、售后服务承诺及维修措施
	建一个工程建立一座丰碑是我公司一贯的追求，用户满意是我们的一贯承诺。为此，我公司会从本项目施工开始就
	保修期内应承担的质量缺陷责任和保修义务
	1、工程保修期的质量缺陷责任

	按照建设工程质量管理条例的有关规定，在正常使用条件下，我方对工程保修期限作出如下承诺：
	本工程的保修期合同规定为一年，质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

	工程保修机构我公司设有专门用户服务部，本工程完工后，围绕本项目成立专门的用户服务领导小组。
	工程保修服务的保证体系为保证用户服务目标的实现，达到用户服务标准，我公司将围绕本项目成立专门的用户服
	2.保修义务
	工程交付后，每半年我公司将指派专人对本工程进行工程质量回访，认真听取业主意见，对反映的问题将及时予以
	在回访中对业主提出的质量问题和意见，我公司会虚心听取，认真处理，同时做好回访记录。
	针对业主提出的问题和意见，要求用户服务小组及时进行原因分析，认真处理解决，制定纠正措施及对策，坚决杜
	保修期后的服务在保修期满后，我们将一如既往为业主进行全面的服务。为了让业主放心，对业主提出的问题能够
	工程保修的服务守则服务积极主动，工作优质高效，服务态度谦和，信息交流畅通，质量保证完善。
	人员安排承诺

	指定专人负责工程的用户服务工作。项目经理是施工阶段用户服务工作的第一人；保修期内，用户服务部门指定专
	物资质量保证：公司物资部门负责物资统一采购、供应和管理，并根据公司物资管理手册，对本项目保修期内所需
	技术措施保证:充分利用公司的技术优势,为本项目保修实现质量目标提供专业技术保证公司总工程师，项目经理
	劳务素质保证：我公司安排有一支资质好、信誉好、专业施工能力过硬的施工队伍专业进行工程保修。
	建立完善的用户服务信息管理档案,系统、全面的为业主服务。
	到场时间承诺

	业主在今后工程使用过程中如发现在我公司承包施工范围内的工程质量问题，可通过电话或来函的方式向我公司业
	维修进度承诺

	工程保修期开始前，由项目经理部有关人员对该工程相关产品的性能、使用方法及使用要求对业主进行说明交底。
	雨季和汛期：在雨季前我公司将组织专业人员对有防水要求的工程部位进行全部检查，发现的问题及时进行处理。
	保修期间，设专职保修人员在现场进行保驾，对使用中发现问题及时处理。

	在保修期内，当由于工程施工质量或我公司负责提供的材料设备原因产生的质量问题，我公司将及时免费负责维修
	用户服务部每季度对工程进行一次回访，同用户进行沟通，了解用户对使用功能不完善方面的意见以及建筑安装使
	维修质量承诺
	（1）我公司负责施工的全部工程项目范围。

	（2）除业主使用过程中人为损坏，第三者损坏及超过合同约定的不可抗力因素损坏外，因我方施工质量原因或移交前因
	（3）保修期后的服务在保修期满后，我们将一如既往为业主进行全面的服务。为了让业主放心，对业主提出的问题能够
	签订保修合同我公司若有幸中标，将根据招标档规定的合同档格式与业主签订《房屋建筑工程质量保修书》。业主
	质量保修服务在每次保修结束并经业主方验收认可后，我公司将产生问题原因、维修方式、维修完成情况、今后预
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